



ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

CNPJ: 09.016.472 / 0001-07

Inscrição Estadual: 003391592.00-02

Utilidade Pública Municipal Lei 2.531 de 28/12/07

Utilidade Pública Estadual Lei 19.111 de 09/09/2010

Utilidade Pública Federal Portaria nº 605 de 21/02/2013

ANEXO V III

DEMONSTRATIVO FOTOGRÁFICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Nº TERMO DE PARCERIA: 88/2019

INÍCIO DA PARCERIA: 20 de novembro de 2019 á 31 de dezembro de 2019.

Ações Programadas: Aquisição de material de construção (500 metros) de granito para pisos e bancadas a ser empregado na construção do HOCANOM". Dezembro de 2019.

Ações Executadas: "Aquisição de material de construção (500 metros) de granito para pisos e bancadas a ser empregado na construção do HOCANOM". Dezembro de 2019.

Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4





ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

CNPJ: 09 016 472 / 0001-07

Inscrição Estadual: 003391592.00-02

Utilidade Pública Municipal Lei 2.531 de 28/12/07

Utilidade Pública Estadual Lei 19.111 de 09/09/2010

Utilidade Pública Federal Portaria nº 605 de 21/02/2013

Foto 5




Foto 6



Foto 7



Declaro que o material constante neste documento foi recebido em condições satisfatórias.

Unaí/Paracatu/MG 14, de janeiro de 2020

Belchior Luiz de Melo

Presidente-Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer



ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Entidade: Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC. Unaí /MG
Termo de Parceria ° n 88/2019

I - OBJETO DA PARCERIA

Constituiu objeto da Parceria nº 88/2019 a “aquisição de material de construção (granito para pisos e bancadas a ser empregado na construção do HOCANOM).” conforme Cláusula Primeira do Instrumento de Parceria firmado entre as partes.

Para atingir o objeto pactuado, responsabilizamo-nos por cumprir fielmente o Plano de Trabalho aprovado que contemplou as seguintes ações:¹

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS INICIALMENTE			
AÇÕES	CONCEDENTE	PROPONENTE	VALOR TOTAL
Aquisição de 500 metros de granito.	R\$ 50.000,00	00,00	R\$ XXX
TOTAL	R\$ 50.000,00	00,00	R\$ 50.000,00

II - VIGÊNCIA

Informamos que a presente parceria teve sua vigência inicial estabelecida pelo período de 2 meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 20 de novembro a 31 de dezembro de 2019.

Ressalta-se que não houve o respectivo ajuste no CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, visando estabelecer a consonância com o que havia sido pactuado inicialmente no Plano de Trabalho.

III - PERÍODO DE EXECUÇÃO/ATENDIMENTO EFETIVO

Quanto ao período de desenvolvimento das atividades, informamos que foram executados conforme tabela abaixo:

¹ Faz-se necessário detalhar todas as ações pactuadas com seus respectivos recursos conforme tabela.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Olegário Maciel, 166 - Centro

38.600-000 - Paracatu-MG

(38)3679-0905

INÍCIO DAS ATIVIDADES	TÉRMINO DAS ATIVIDADES	PARALISAÇÕES/SUSPENSÕES DE ATENDIMENTO
20/11/2019	31/12/2019	Não houve

IV - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES

Aquisição de 500 m² de granito

Aquisição de granito 1^a carga - Data: 18/12/2019

Aquisição de granito 2^a carga - Data: 20/12/2019

V - RESULTADOS ALCANÇADOS

Através da parceria da ANMECC juntamente com a Prefeitura Municipal de Paracatu no ano de 2019, por meio do auxílio financeiro cujo objeto é a aquisição de material de construção (500 metros de granito para piso e bancadas a ser empregados no HOCANOM), corrobora para a fase de término da obra, que está prevista para o final do ano de 2020. No decorrer da parceria os procedimentos foram executados normalmente sem intercorrências, cumprindo com a meta estabelecida no plano de trabalho apresentado.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da parceria da ANMECC juntamente com a Prefeitura Municipal de Paracatu no ano de 2019, por meio do auxílio financeiro foi possível a aquisição de material de construção (500 metros de granito para piso e bancadas a ser empregados no HOCANOM).

A ANMECC informa que o credor (Virginia mármore e Granitos LTDA- Vargem Alta- ES) realizou doação de 68,276 metros de granito para a obra do Hospital. Na nota fiscal apresenta uma quantidade maior do que estabelecido no plano de trabalho, entretanto o que foi pago com o recurso da parceria foi somente 500 metros de granito, conforme declaração em anexo.

O dinheiro não foi submetido à aplicação tendo em vista que a parceria se iniciou em novembro de 2019, o depósito de 500 mil foi realizado no dia 10/12/2019. No dia 18/12/2019 na entrega da 1^a carga de granito realizou o pagamento, a 2^a carga de granito no dia 20/12/2019, pagos na entrega do objeto (Setor Financeiro).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Olegário Maciel, 166 - Centro

38.600-000 - Paracatu-MG

(38)3679-0905

VII – AUTENTICAÇÃO

Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados e me coloco à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.

Unai/Paracatu/MG 17 de janeiro de 2020.

Belchior Luiz de Melo
Dirigente da Entidade -ANMECC

ANMECC-ASSOCIAÇÃO NOROESTE MINEIRO
DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER
Belchior Lutz de Melo
Diretor Presidente